



Salgueiro, 15 de novembro de 2022.

A
Prefeitura Municipal de Moreilândia - PE.

Prezados,

A Empresa **Otávio Neto Construções Eireli**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.712.274/0001-49**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Otávio Pereira Angelim Neto**, portador do Documento de Identidade nº **7.145.705 SDS-PE** e inscrito no CPF sob o nº **059.427.684-55**, Vem através da presente, solicitar emissão de Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo referente ao Contrato de Empreitada nº 005/2022, que tem por objeto a ampliação do Estádio de Futebol, do Distrito de Caririmirim, município de Moreilândia/PE, conforme o que segue abaixo:

- 1) Justificamos que o período invernososo em nossa região foi muito acima do previsto, portanto com altos níveis de chuvas constantes, nos impedindo da finalização da obra, portanto atrasando o cronograma de desenvolvimento dos serviços.

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar os préstimos de consideração.

Atenciosamente,

Otávio Pereira Angelim Neto
Sócio