



**A A FIGUEREDO DOS ANJOS, AAFA CONSTRUCOES E SERVICOS ME**

C.P.F./CNPJ: 34.151.991/0001-25



**CARTA OFÍCIO 002/2022**

**MOREILÂNDIA – PE 02 DE MARÇO 2022**

**Ao Excelentíssimo Senhor**

**Vicente Teixeira Sampaio Neto**

**Prefeito do Município de Moreilândia -PE**

**Contrato: Nº 015/2021**

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO ADITIVO DE PRAZO**

Com votos de estima e cordialidade, A A FIGUEREDO DOS ANJOS LTDA, inscrita com CNPJ 34.151.991/0001-25 através de seu representante legal vem respeitosamente solicitar aditivo de prazo para o contrato supracitado, para que seja consolidado o objeto contratual conforme previamente estabelecido.

Tendo em vista a dificuldade de matéria prima. alterando cronograma previsto pela empresa

Pois bem, mediante as justificativas técnicas e administrativas, solicitamos um aditamento contratual de 2 (dois) meses, de modo que os problemas sejam sanados e não retem prejuízos a nenhuma das partes.

No oportuno, reiteramos o nosso compromisso com o contrato firmado e a confiança em vossa excelência para que os desafios apontados sejam superados, de modo que a entrega desse importante equipamento público não seja afetada.

**AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS**

**PROPRIETÁRIO**

**AAFA CONSTRUCOES E SERVICOS ME**

**02/ MARÇO DE 2022**

**SÃO JOSE, S/Nº CENTRO MOREILÂNDIA - PE.CEP 56150000**

**CONTATO 041 87 99810 0969 E-MAIL aafaconstrucoes@bol.com.br**